THEMES	COMMENTAIRES	Date de fin au plus tard	Mars					Avril				Mai				Juin					Juillet				Aout					Sept.			
			S09	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30	S31	S32	S33	S34	S35	S36	S37	S38	S39
ETUDE																																
NEW DEAL																																
Qu'est ce que le Newdeal Mobile ?			Réalisé																													
Aspect réglementaire et juridique																																
Les obligations et contraintes du Newdeal																																
SPECIFICATIONS TECHNIQUES DE L'ANTENNE			Réalisé																													
Description du projet	*Intervenant : SFR / CIRCET*																															
Description de la technologie utilisée	*Intervenant : SFR / CIRCET*																															
Le planning d'implantation																																
Simulation de l'exposition sur les Vallières	*Intervenant : Simultech , EXEM*																															
Contacter prestataire																																
Réalisation de la simulation																																
Livraison des résultats																																
RISQUES & SERVICES	*quels intervenants?*																															
Environnement	*Priartem*																															
Santé	*Priartem + Association représetant l'hypersensibilité*																															
Cadastre électromagnétique	*ANFR (demande de la mairie)*																															
Société : Mode de consommation / modele de société	*A voir si presta sinon petit commentaire dans le rapport*																															
Les services	*Lister ce qu'apportent ces nouveaux accés (quels services en plus)*																															
POURQUOI UNE ANTENNE ?																																
Comment sommes nous devenus concernés ?																																
Quels sont les enjeux légaux ? La législation contraint-elle la Commune																																
Analyse complete des besoins et contraintes des raizeuliens	*Via sondage, porte à porte, ateliers ...*																															
Conception et méthodologie sondage																																
Mise en œuvre / Création du sondage																																
Collecte des informations																																
Saisie des réponses et analyse																																
Cartographie de la couverture Mobile sur Raizeux	*Selon retour Orange*																															
Contacter prestataire																																
Réalisation de la cartographie																																
Livraison de la cartographie																																
Selon retour sondage/analyse terrain : Identifier des solutions alternatives aux contraintes des Raizeuliens	*Identifier cas d'utilisations de la téléphonie mobile* *Exemples : Joindre coursier, appel depuis domicile, en mobilité ...*																															
COMMUNICATION																																
Courrier accompagnement sondage (siganture JPZ)																																
Document d'accompagnement sondage : Info de la création du comité + du degré d'information actuel (résumé des premiers travaux du CCRM)																																
Point Info au p'tit marché d'avril (ou mai)																																
Au fil de l'eau mise en ligne des CR sur le site Internet																																
LIVRABLES																																
SYNTHESE ETUDE ET CONCLUSION DU CCRM																																
Rédaction	Doit contenir les thèmes listés ci-dessus	30-juin																														
Conclusion du CCRM		09-juil																														
Relecture et arbitrage		03-sept																														
LIVRAISON AU CONSEIL MUNICIPAL		**04-sept**																														