

Le 24 février 2023, le comité consultatif « Réseaux Mobiles » légalement convoqué, s'est réuni en présence de Madame et Messieurs, NOUVEAU Isabelle, BODIN Alain, THEVARD Nicolas, AMIOT Samuel, CANAT Christophe, CLAUDON Julien, DELMOTTE Marc. et TARARI Amine.

Absents : Néant

COMPTE RENDU N° 4 DE LA REUNION DE TRAVAIL DU 24 FEVRIER 2023

Ordre du jour :

- Validation du CR n° 3
- Construction de la feuille de route

Feuille de route des travaux du CCRM

THEMES	COMMENTAIRES	Date de fin au plus tard	Mars		Avril		Mai		Juin		Juillet		Août		Sept.
			30/03	31/03	30/04	30/04	31/05	31/05	30/06	30/06	31/07	31/07	31/08	31/08	
ETUDE															
NEW DEAL															
Qu'est ce que le NewDeal Mobile ?															
Aspect réglementaire et juridique															
Les obligations et contraintes du NewDeal															
SPECIFICATIONS TECHNIQUES DE L'ARTERNE															
Description du projet	Intervention SFR / CCRCT														
Description de la technologie utilisée	Intervention SFR / CCRCT														
Le planning d'implantation															
Simulation de l'exposition sur les Veilleux	Intervention : Simulateur EXDM														
Contact et prestataire															
Absorption de la simulation															
Livraison des résultats															
RISQUES & SERVICES															
Environnement :	quels intervenants ?														
Santé	Priartem - Association reproducteur l'hypermobilité														
Cadastre électromagnétique	ANFR (demande de la mairie)														
Société : Mode de consommation / mode de société	A voir si possible sous point consommation dans le rapport														
Les services	Lister ce qui appartient ces nouveaux accès (quels services en plus)														
POLYBENCHES ?															
Comment sommes nous devenus concernés ?															
Quels sont les enjeux légaux ? La législation contractuelle et la Commune															
Analyse complète des besoins et contraintes des rattachés	Via sondage, porte à porte, ateliers ...														
Conception et méthodologie sondage															
Aide en œuvre / Création du sondage															
Collecte des informations															
Saisie des réponses et analyse															
Cartographie de la couverture Mobile sur Raizeux	Selon retour Orange														
Contacteur prestataire															
Régulation de la cartographie															
Livraison de la cartographie															
Selon retour sondage/analyse terrain identifier des solutions alternatives aux contraintes des rattachés	Modifier ces d'ici les liens de la téléphonie mobile Exemples : Jaugeur courrier, appel depuis domicile, en mobilité ...														
COMMUNICATIONS															
Courrier accompagnement sondage (signature JP2)															
Document d'accompagnement sondage : bnf de la création du comité + du degré d'information actualisé (travaux du CCRM)															
Point info au 21/01 marché d'été (fin mai)															
Au fil de l'été mise en ligne des CR sur le site internet															
LIVRABLES															
SYNTHESE ETUDE ET CONCLUSION DU CCRM															
Rédaction	Doit contenir les thèmes listés ci-dessus														
Conclusion du CCRM															
Rafacture et arbréage															
LIVRAISON AU CONSEIL MUNICIPAL															

Étant donné le planning des travaux et la date jalon du conseil du 8 septembre 2023, les membres du CCRM demanderont à la Mairie s'il est possible de prévoir une délibération extraordinaire sur le sujet sur la 2^{ème} quinzaine du mois de septembre.